 ЗАО «Строительное управление-155»
г-ну  Мещерякову А.С.
Копия: Председателю ЖСК «Павшино -9»
Хмельницкой Н.Б.
От представителя 
Инициативной группы соинвесторов
Иванова Ивана Ивановича
Адрес
Телефон

От _____________________№__________________
Уважаемый Александр Сергеевич! 

К Вам обращается инициативная группа граждан – соинвесторов, вложивших свои денежные средства в строительство квартир в корпусе № 9 жилого комплекса "Красногорье", строящегося по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская Пойма, мкр. 2, корп. 9 (строительный адрес). 

В настоящее время складывается непонятная ситуация со сроками  ввода дома в эксплуатацию и последующим заселением соинвесторов. 

Договор инвестирования К-2/9 от 22.02.2011 года,  заключенный ЖСК «Павшино, 9», участвующим в инвестировании строительства, с Закрытым акционерным обществом «СУ-155», предусматривает ориентировочный срок ввода инвестиционного объекта (вышеуказанного жилого дома) в эксплуатацию - декабрь 2011 года. Дополнительным соглашением к указанному договору инвестирования от 30.12.2011 года срок ввода инвестиционного объекта был изменен на декабрь 2012 года.  Обращаем внимание, что нас как соинвестотов никто не оповещал о данном дополнительном соглашении, информации о нем не было в открытом доступе. 
Но на сегодняшний день объект по - прежнему в эксплуатацию не введен, заселения не происходит.

В течение 2012 года на многочисленные обращения соинвесторов в ЗАО «СУ -155» по вопросу заселения, первоначально озвучивался срок – 3 квартал 2012 года, по его прошествии – 4 квартал 2012 года.  Согласно личным наблюдениям соинвесторов, на настоящий момент все строительные, общестроительные, отделочные, электромонтажные, сантехнические и прочие специальные работы закончены, с октября 2012 года какие – либо работы на объекте по вышеуказанному строительному адресу не ведутся.

С учетом сложившейся ситуации, просим Вас прояснить ситуацию и предоставить разъяснения по вопросу точного срока ввода жилого дома в эксплуатацию и заселения соинвесторов (месяц, год).

Просим принять во внимание, что отступление от сроков строительства ведет к ощутимым финансовым потерям для соинвесторов (аренда квартир, повышенная ставка по кредитам и т.п.), в связи чем многие из нас вынуждены испытывать серьезные затруднения. Также обращаем Ваше внимание, что в настоящий момент мы готовим запросы к Правительству Московской области,  Главному управлению государственного строительного надзора Московской области (ГУГСН МО) и Прокуратуре Московской области в просьбой разобраться и подтвердить законность данной задержки со стороны  Застройщика, отсутствия умысла в данной задержке, подверждения осуществления всех необходимых действий для своевременной сдачи дома в экплуатацию., отсутствия бездействия со стороны руководства компании и отсутствия фактов мошеничества, а также оснований для возбуждения уголовного дела по отношению к руководству компании.
[bookmark: _GoBack]Мы готовы приостановить подачу данных запросов при оперативном решении вопрос а с заселением., а именно – до 01 февраля 2013 года

Ответ заберу самостоятельно, о готовности прошу сообщить по телефону _____. 

С уважением, 

Представитель инициативной группы соинвесторов, Иванов И.И.

Подпись, дата

Список подписей соинвесторов прилагается.






































Список подписей соинвесторов по адресу: Московская область, Красногорский район, Павшинская Пойма, мкр. 2, корп. 9 (строительный адрес).
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