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«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО И СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Участники/ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 4, IV очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2014
	

	2.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп. 5, IV очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2014
	

	3.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.9, IV очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Июль 2015
	

	4.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.37,  III очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2014
	

	5.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.38,  III очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2014
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.39, III очередь строительства
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Февраль 2015
	

	7.
	Ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по адресу: Павшинская пойма, мкр.4,корп.40, III очередь строительства

	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	Март 2015
	

	8.
	Ввод в эксплуатацию здания поликлиники на 600 пос/смену, в том числе детское отделение на 120пос/смену по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, К-7

	ЗАО «СУ-155»
	Июнь 2015
	

	9.
	Ввод в эксплуатацию помещений под размещение музыкальной школы и библиотеки по адресу: Павшинская пойма, мкр.1, корпК-16

	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
ОАО «Москапстрой-ТН»
	Октябрь 2015
	

	10.
	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-8
	ЗАО «СУ-155»
	Июль 2015
	

	11.
	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 900 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.2, корп.К-1
	ЗАО «СУ-155»
	Июль 2016
	

	12.
	Ввод в эксплуатацию общеобразовательной школы на 1125 учащихся по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-1
	ЗАО «СУ-155»
	Июль 2016
	

	13.
	Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-5
	ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2016
	

	14.
	Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2А
	ЗАО «СУ-155»
	Июнь 2015
	

	15.
	Ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, корп.К-2Б
	ЗАО «СУ-155»
	Сентябрь 2015
	

	1
	2
	3
	4
	5

	16.
	Ввод в эксплуатацию детского сада, размещение которого планировалось на земельном участке, переданном под строительство Храма
	ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2016
	Прорабатывается вопрос возможности привязки детского сада на 280 мест на земельном участке под строительство детского сада на 120 мест корп.К-5 в мкр.4 

	17.
	Ввод в эксплуатацию проезда 6311 для III очереди строительства Павшинской поймы:
1 этап: проезд 6311(ПК36-ПК55)
2 этап: проезд 6311(ПК0-ПК23), проезд 6315 (лево/право), проезд 6312
3 этап: проезд 6311 (ПК23-ПК36)
	ООО «РФСК»
ООО «РеалПрофГрупп»

	

Декабрь 2014
Декабрь 2014

Июнь 2015
	

	18.
	Ввод в эксплуатацию берегоукрепления вертикального типа по береговой полосе мкр.4 Павшинской поймы (от мкр.№15 до корп.40 мкр.4)
	ООО «РФСК»
[bookmark: _GoBack]ООО «РеалПрофГрупп»
ООО «Капстрой-Девелопмент»
	
Октябрь 2015
	

	19.
	Ввод в эксплуатацию многофункционального гаражного комплекса на 5864 м/мест вдоль Волоколамского шоссе
1 этап: 3800 м/мест
2 этап: 2064 м/мест
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	



Декабрь 2016
Декабрь 2017
	

	20.
	Ввод в эксплуатацию пожарного депо по адресу: Павшинская пойма, корп.К-17

	ЗАО «СУ-155»
	Декабрь 2015
	Получение заключения экспертизы по проекту – до 28.02.2015

	21. 
	Подземная автостоянка на 90 легковых автомобилей по адресу: Павшинская пойма, мкр.4, 4-ая очередь строительства, корп.Г5 с устройством теннисного корта на кровле
1 этап: подземная автостоянка
2 этап: теннисный корт
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	



Февраль 2015
Август 2015
	

	22.
	Подача тепла в таунхаусы в мкр.4 4-ой очереди строительства Павшинской поймы
	ООО «РФСК»
ЗАО «СУ-155»
	
Декабрь 2014
	Введены в эксплуатацию



