                                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ                                 

ДОРОЖНАЯ  КАРТА  

РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА ПАВШИНСКАЯ ПОЙМА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Участники/ответственный исполнитель
	Сроки исполнения
	Примечание

	I.
	В связи с несоответствием построенных объектов проекту межевания, смещению границ кадастров земельных участков, продажи земельных участков, обращениями и жалобами граждан и управляющих компаний,- корректировка проекта межевания микрорайона Павшинская  Пойма, с проведением публичных слушаний и утверждения плана в установленном законом порядке
	ОАО «РФСК»

Администрация городского поселения Красногорск (Отдел землепользования)
	в течение 2015 года
	

	II.


	Прием в муниципальную собственность земельных участков под объектами дорожной сети, инженерных сетей и элементов благоустройства от застройщика, собственника.
	ОАО «РФСК»

Администрация городского поселения Красногорск
	в течение 2015 года
	

	III.


	Окончание работ по строительству и благоустройству набережной р. Москва


	ООО «РеалПрофГрупп»
	I- участок в 2014г., II, III - в 2015г.
	

	IY.

	Разработка проекта и обустройство освещения набережной 

р. Москва.
	Администрация городского поселения Красногорск
	01.10.2015г.
	

	
	
	
	
	

	Y.
	Завершение строительства, ввод в эксплуатацию  и передача в муниципальную собственность городского поселения Красногорск  мостового сооружения
	ООО «Крокус Интершенэл»
	2015г.
	

	YI.
	Устранить дефекты в многоквартирном жилом доме № 10 по   ул.Спасская по результатам технического заключения


	ОАО «Москапстрой»
	01.07.2015 г.
	

	YII.
	Устранение строительных недоделок в многоквартирных жилых домах (приложение №1)

	Филиал «СИ-17» ЗАО «СУ-155», Управляющая организация ООО «Павшино»


	01.10.2015г.
	

	IX.
	Ливневая канализация
	
	
	

	1.
	Строительство и  ввод в эксплуатацию очистных сооружений №1 
	Департамент строительства 
г. Москвы
	
	

	2.
	Строительство и  ввод в эксплуатацию очистных сооружений №2
	Департамент строительства г.Москвы
	
	

	3.
	Завершение строительства внутриквартальных сетей ливневой  канализации
	ЗАО «СУ-155»


	
	

	4.
	Врезка внутриквартальных сетей ливневой канализации в магистральные сети
	ЗАО «СУ-155»


	01.10.2015г.
	

	5.
	Прочистка построенных сетей ливневой канализации
	ЗАО «СУ-155»


	01.10.2015г.
	

	6.
	Передача сетей ливневой канализации в муниципальную собственность
	ЗАО «СУ-155»
Администрация городского поселения Красногорск 
	30.12.2015г.
	

	7.
	Завершение работ по забутовке участка Рублевского коллектора у дома по адресу: мкр 4, корп.9
	ЗАО «СУ-155»

	30.06.2015г.
	

	X.
	Водопровод
	
	
	

	1.
	Завершить строительство бытового городка для размещения аварийно-диспетчерской службы на территории КНС № 1 «Павшино».
	ЗАО «СУ-155»


	      01.01.2015г.
	

	2.
	Переложить  участок водопровода, попавший в пятно застройки жилого дома корп. 4, 5 по ул. Центральная. 
	ЗАО «СУ-155»


	  март 2015 года
	

	3.
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию КНС-2 «Павшинская пойма»
	ЗАО «СУ-155»


	октябрь 2015 года
	

	4.
	Подключение КНС-1 «Павшино»  к централизованным системам ХВС и отопления
	ОАО «Москапстрой»
	       01.10.2015
	

	XI.
	Теплоснабжение
	
	
	

	1.
	Устранение замечаний в работе ИТП в доме № 3 по ул. Игната Титова.
	ЗАО «СУ-155»


	октябрь 2015 года
	

	2.
	Восстановление поврежденной изоляции теплотрассы между домами №№ 10 и 12 по Подмосковному бульвару
	ЗАО «СУ-155»


	июнь 2015 года
	

	3.
	Завершение работ по установке и диспетчеризации узла учета ГВС и тепловой энергии в доме № 17 по Павшинскому бульвару (4к-36) и прибора учета ГВС на ЦТП-2
	ЗАО «СУ-155»


	июнь 2015 года
	

	4.
	Проведение работ по устранению замечаний ООО «РегионЭнергоСервис» по  теплотрассе Магистраль А
	ЗАО «СУ-155»


	июнь 2015 года
	

	XII.
	Уличное освещение
	
	
	

	1.
	Завершение строительства наружного освещения от съезда с эстакады Волоколамского шоссе до Подмосковного б-ра
	Департамент строительства г.Москвы
	
	

	2.
	Проведение работ по освещению детских площадок (Приложение №2)
	ЗАО «СУ-155»,

Администрация городского поселения Красногорск
	      01.10.2015
	

	XIII.
	Благоустройство
	
	
	

	1.
	Мероприятия по реконструкции детских площадок, в том числе обустройство резинового покрытия (приложения №3)
	Управляющая организация,

Администрация городского поселения Красногорск (Отдел благоустройства)
	2015г. -2018г.
	

	2.
	Обустройство двух спортивных площадок с установкой уличных тренажеров
	Администрация городского поселения
	31.10.2015г.
	

	3.
	Озеленение и благоустройство территории
	
	
	

	3.1.
	Организация цветников на Ильинском бульваре и Подмосковном  бульваре в мкр. Павшинская пойма
	Администрация городского поселения
	30.06.2015
	

	3.2.
	Посадка кустарников и деревьев на общественных территориях в мкр. Павшинская пойма (500 саженцев)
	Администрация городского поселения
	30.06.2015
	

	3.3.
	Строительство (устройство и ремонт) пешеходных дорожек на территории микрорайона:

1. От Подмосковного бульвара, д.12  вдоль 

 детского сада до дома Красногорский бульвар, д.17 к дому Красногорский бульвар, д.19.

2. Тротуар вдоль домов Ильинский б-р д.7 и д.9 со стороны Ильинского бульвара.

3. Тротуар вдоль Красногорский б-р д.13, кор.2 со стороны двора.

4. Вдоль Павшинского бульвара.

5.  Тротуар с торца Павшинский б-р д.18 со стороны Павшинский б-р д.16.

6. Тротуар вдоль Павшинский б-р д.12 со стороны Павшинского бульвара.

7. Тротуар во дворе Ильинский б-р д.2.

8. Тротуар вдоль ул. Игната Титова напротив Красногорский б-р д.17.
9. Красногорский бульвар, д.7, 9 (вокруг МБОУ СОШ № 16)
	ЗАО «СУ-155»,
Администрация городского поселения
	сентябрь 2015 года
	

	3.4.
	Создание безбарьерной среды для передвижения маломобильных групп населения (занижение бордюрного камня пешеходной связи мкр. Павшинская пойма). 

1. Проведение обследования 
2. Выполнение работ
	Администрация городского поселения
	до 01.04.2015
до 31.10.2015
	

	3.5.
	Установка ограждения и ограничительных столбиков на общественных территориях, на придомовой территории, в том числе:
       1.Подмосковный бульвар (тротуары придомовых территорий)
 2.Вторая очередь Ильинского бульвара.

 3.Павшинский бульвар д. 1.

 4.Вдоль ул. Игната Титова от Подмосковного бульвара до Красногорского бульвара (проход к пешеходному мосту и будущей набережной, путь следования в МБДОУ №22, подход к остановке общественного транспорта).

 5.Ул. Спасская, д.12
	Администрация городского поселения

	01.10.2015г.
	

	3.6.
	Обустройство контейнерных площадок для сбора и вывоза ТБО в соответствии с Правилами благоустройства и требованиями СНиП 30-02-97
	Управляющие организации ООО

«Павшино», ООО «Павшино-Сити»,

ООО «Свой дом»,

ООО «Красногорье-ДЭЗ»
	31.10.2015
	

	XIY.
	Транспортное обслуживание населения
	
	
	

	1.
	Устройство разворотного круга и отстойной площадки для общественного транспорта
	Департамент строительства г.Москвы
	сроки определяются Департаметом строительста г.
Москвы
	

	2.
	Строительство подземного перехода под Волоколамским шоссе в районе автобусной остановки «Таможня»
	Департамент строительства г.Москвы
	2015г.-2016г.
	

	3.
	Организация транспортного маршрута «Павшинская пойма – Стадион Зоркий»
	Министерство транспорта Московской области
	декабрь 2014 года
	

	4.
	Открытие нового маршрута «Павшинская пойма – микрорайон Южный»
	Министерство транспорта Московской области
	III квартал 2015г.
	

	5.
	Внесение предложений по строительству дополнительной остановочной платформы для электропоездов пригородного сообщения на перегоне пл. «Трикотажная-Павшино», с обустройством пешеходного перехода через железнодорожные пути

	ОАО «РЖД»

Министерство транспорта Московской области
	01.01.2015г.
	

	6.
	Организация кольцевого автобусного движения  с обустройством остановочных пунктов по микрорайону Павшинская пойма


	Администрации городского поселения Красногорск
	октябрь 2015г.
	

	XY
	Развитие дорожной сети
	
	
	

	1.
	Приём в собственность городского поселения Красногорск  дорог по Красногорскому бульвару
	ОАО «РФСК»
Администрации городского поселения Красногорск
	I квартал 2015г.
	

	2.
	Устройство остановочных пунктов и заездных карманов для общественного транспорта по Красногорскому бульвару
	Администрация городского поселения Красногорск 
	II-III квартал 2015г. 
	

	3.
	Внесение изменений в проекты организации дорожного движения автомобильных дорог с ограничением въезда большегрузного транспорта:

       1.Павшинский бульвар, Подмосковный бульвар,   

          Красногорский бульвар, ул.Спасская

       2. Ильинский бульвар, ул.Игната Титова

       3. Ул.Егорова, ул.Зверева

	Администрация городского поселения Красногорск
	Разработка ПОДД –

II квартал 2015г.,
реализация -

IY квартал 2015г.
Разработка ПОДД-II квартал 2016г., реализация – 

IY квартал 2016г.

Разработка ПОДД-II квартал 2017г., реализация – 

IY квартал 2017 г.


	

	 XYI.
	Устройство парковочных мест и заездных карманов
	
	
	

	    1.   
	 Вдоль автомобильной дороги -ул. Спасская (300 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск 
	 2015г. 
	

	2.
	Вдоль автомобильной дороги -ул. Павшинский бульвар (от Подмосковного бульвара до Красногорского бульвара) (100 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2015г.
	

	3.
	Вдоль автомобильной дороги - ул. Ильинский бульвар (120 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2016г.
	

	4.
	Вдоль автомобильной дороги - ул. Игната Титова (на участке от Павшинского бульвара до Подмосковного бульвара) (90 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2016г.
	

	5.
	Вдоль автомобильной дороги – ул.Зверева (100 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2016г.
	

	6.
	Вдоль автомобильной дороги – ул.Егорова (100 м/м)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2016г.
	

	7.
	Строительство  парковки плоскостной на 136 м/м  у Снежкома
	инвестор
	2015г.- 2016г.
	

	8.
	Устройство парковочных мест на внутридворовых территориях (265 м/м) (Приложение № 4)
	Администрация городского поселения Красногорск
	2015г.-2016г.
	

	   9.
	Строительство многоуровневых гаражей ГР-1 в Павшинской пойме, мкр.4, III очередь (235 машиномест) 
	ООО «Москапстрой»
	2015г.-2017г.
	

	10.
	Строительство многоуровневых гаражей ГР-2  в Павшинской пойме, мкр.4, III очередь (565 машиномест)
	ООО «Москапстрой» 


	2015г.-2017г.
	

	11.
	Организация парковки в районе жилых домов Подмосковный бульвар, д.9 и Павшинский бульвар, д.7
	УК «Павшино»
	февраль 2015г.
	

	XYII.
	Приобретение в муниципальную собственность помещения на территории жилой застройки мкр. для подразделения администрации, ответственного за содержания мкр. Павшинская пойма
	Администрация городского поселения Красногорск
	31.10.2015г.
	

	XYIII
	Организация детского досугового центра в нежилом помещении по адресу: Подмосковный бульвар, 9 (помещение передается собственниками дома МБУ «Досуг» в безвозмездное пользование)
	Администрация городского поселения Красногорск
	31.10.2015г.
	

	IX.
	Расчистка русла реки Баньки в районе мкр. Павшинская пойма
	Администрация городского поселения Красногорск
	31.10.2015г.
	

	XX.
	Демонтаж незаконно установленных торговых павильонов (Приложение № 5)
	Администрация городского поселения Красногорск
	31.10.2015г.
	

	XXI.
	Демонтаж незаконно установленной рекламы в мкр. Павшинская пойма
	Администрация городского поселения Красногорск
	31.10.2015г.
	

	XXII.
	Установка на домах в мкр.Павшинская пойма адресных табличек с подсветкой
	Администрация городского поселения Красногорск
	2015г.-2016г.
	


